

吉賀町まちづくり計画・総合戦略 策定年間スケジュール

2026.5.14 時点

時期	工程	主な作業（評価・ヒアリング含む）	会議
2026 年 3 月	策定準備	策定スケジュール整理・計画構造整理・策定体制整理・既存計画収集・アンケート設計	
2026 年 4 月	現状整理・意見収集準備	統計整理・人口分析・アンケート準備・庁内ヒアリング設計（シート）・職員ヒアリングシート配布・KPI 評価依頼・庁内評価依頼・計画目次検討	・庁内策定評価委員会
2026 年 5 月	意見収集①	住民アンケート実施・関係団体ヒアリング開始・職員ヒアリングシート集計・庁内ヒアリング実施・KPI 評価集計・庁内評価集計・まちづくり委員選定	
2026 年 6 月	意見収集②・評価整理	ヒアリング継続・アンケート回収・集計・庁内評価整理・KPI 評価整理・評価結果の統合整理・論点整理（重点分野案）	・作業部会 ・議会（条例改正） ・まちづくり委員依頼・開催案内
2026 年 7 月（前半）	評価確定	後期計画・総合戦略評価の確定 ・重点分野の整理・現状分析・課題整理	・庁内策定評価委員会（評価結果・論点確認） ・まちづくり委員会①（評価・重要度整理）
2026 年 7 月（後半）～8 月中旬	骨子作成	課長ヒアリング（評価結果を踏まえた方向性・対応策整理）・施策案作成（作業部会）・骨子（将来像・基本方針）検討	・作業部会・庁内策定評価委員会（骨子案確認）
2026 年 8 月（下旬）	骨子検討	まちづくり委員事前説明・骨子（将来像・基本方針・施策案）提示・意見反映	・まちづくり委員会②（骨子協議）
2026 年 9 月	骨子修正	まちづくり委員会意見反映・施策ブラッシュアップ	・作業部会・庁内策定評価委員会
2026 年 10 月	骨子確定	重点分野・重点施策の整理・重点協議	・まちづくり委員会③（重点協議）
2026 年 11 月	計画化①	計画素案作成・KPI 検討（次期）	・作業部会・庁内策定評価委員会
2026 年 12 月	計画化②	素案調整・パブコメ準備	・まちづくり委員会④（素案確認）
2027 年 1 月	意見反映	パブリックコメント実施・結果整理	・庁内策定評価委員会
2027 年 2 月	最終案作成	最終案調整	・まちづくり委員会⑤（最終確認）
2027 年 3 月	議会提出	計画案提出	議会

表記についての説明 ・総合計画策定評価委員会☞「庁内策定評価委員会」

・総合計画策定評価委員会作業部会（担当者会議）☞「作業部会」