

低入札価格調査の概要

発注機関：吉賀町
公表日：令和8年9月17日

工事名：令和8年度 真田谷川河川改良工事
入札者名：有限会社 中島建設 代表取締役 三浦 和春
入札者住所：吉賀町七日市599番地
調査基準価格：62,136,000 円

項目	内容
1 当該価格で入札した理由及び入札価格(内訳書添付)	・施工区域が吉賀町内であり、事務所・倉庫が近くにあり経費を抑えられるため。 ・本工事は水路工、函渠工およびそれに伴う土工事の施工工事であり、河川内水路工事の施工実績も多くあり、経験が豊富なので高い作業効率を維持でき、労務・機械等の経費も抑えることができる。 ・現在、工事2件あるが、本工事は段取りや資材手配等の準備期間を考慮しても、実際の現場着手は10月末頃となる。それまでに、工事1件は完工するため、労務・機械等に十分余力があり、対応が可能である。 ・工事の受注・完工に向けて、入念な準備をしており、十分対応が可能である。 入札金額 60,000,000円
2 手持工事の状況	別紙のとおり
3 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	事務所 約4.0km以内 (内、倉庫3.0km以内)
4 手持資材の状況	別紙のとおり
5 資材購入先と入札者との関係	別紙のとおり
6 手持機械数の状況	別紙のとおり
7 労務者の具体的供給見通し	別紙のとおり
8 契約対象工事における第1次下請契約予定者及びその契約予定金額	
9 経営状況	
10 信用状況	①建設業法違反の有無 ②下請代金の支払遅延状況 ③その他
11 過去に施工した公共工事の成績	別添様式第9号の2による。
12 数値的判断基準	充足している。
13 その他	
14 判断結果	適当である。

2 手持工事の状況

工事名	施工場所	発注者	工期	金額	備考
・令和8年度 林道専用道開設事業幸地立河内線工事	吉賀町幸地地内	益田県土	R8. 5. 29 R8. 10. 30	29, 022, 400	R8. 10 月完成見込
・令和8年度柿木地区水道布設替工事（国道187号・新田線）	吉賀町柿木地内	吉賀町	R8. 6. 2 R9. 2. 12	33, 608, 300	R9. 1 月完成見込

5 資材購入先と入札者との関係

工種 種別	品名 規格	単位	数量	購入先名		
				業者名	所在地	入札者 との関係
生コンクリート	21-12-200BB	m3	30	益田興産(株)	津和野町	資材取引先
生コンクリート	21-8-40BB	m3	17	益田興産(株)	津和野町	資材取引先
モルタル	1 : 3	m3	12.4	益田興産(株)	津和野町	資材取引先
再生砕石	RC-40	m3	100	(株)アイ・コーポレーション	吉賀町	資材取引先
鉄筋	SD295	t	1.7	(株)三協しまね	益田市	資材取引先
1号フリューム	B1900×H1400	m	112	(株)イズコン	出雲市	資材取引先
2号フリューム	B1300×H1400	m	30	(株)イズコン	出雲市	資材取引先
3号フリューム	B1000×H1400	m	49	(株)イズコン	出雲市	資材取引先
落差工	B1200×H900	m	9	(株)イズコン	出雲市	資材取引先
1号ボックスカルバート	B1900×H1400	m	9.75	(株)イズコン	出雲市	資材取引先
2号ボックスカルバート	B1200×H900	m	4	(株)イズコン	出雲市	資材取引先
P C鋼より線	φ 15.2	kg	60	(株)イズコン	出雲市	資材取引先
アンカープレート、グリップ		組	16	(株)イズコン	出雲市	資材取引先
ベンチフリューム	BF300×200	m	39	(株)マシノ	益田市	資材取引先
自由勾配側溝	300×400	m	4	(株)マシノ	益田市	資材取引先
自由勾配側溝蓋	300×400	枚	2	(株)マシノ	益田市	資材取引先
植生シート	肥料袋なし	m2	480	広栄建設(株)	益田市	資材取引先
転落防止柵	土中、4段	m	13	(株)三協しまね	益田市	資材取引先
塩ビ管	VU φ 50	m	4	(株)三協しまね	益田市	資材取引先
タラップ	G30SW-RF	個	16	(株)三協しまね	益田市	資材取引先
スライドゲート	350×350×1350	基	1	(株)三協しまね	益田市	資材取引先
暗渠波状管	シングル φ 300	m	11	(株)三協しまね	益田市	資材取引先

仮設工		式	1	工法によって変更あり		
暗渠波状管	シングルφ150	m	42	(株)三協しまね	益田市	資材取引先
暗渠波状管	シングルφ200	m	84	(株)三協しまね	益田市	資材取引先
耐候性大型土の う	2 t 用短期1年型	袋	5	(株)三協しまね	益田市	資材取引先
処分費	無筋コンクリート	t	54	(株)アイ・コーポレ ーション	吉賀町	搬出取引先
処分費	鉄筋コンクリート	t	173	(株)アイ・コーポレ ーション	吉賀町	搬出取引先
処分費	アスファルトコンク リート	t	74	(株)アイ・コーポレ ーション	吉賀町	搬出取引先

6 手持機械数の状況

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	数量	メーカー名	現在の利用状況
バックホウ	0.45m3 HD512V	台	1	カトウ	必要時、 工事にて稼働中
バックホウ	0.45m3 SH125X-3	台	1	スミトモ	必要時、 工事にて稼働中
バックホウ	0.45m3 SH125X-7BC	台	1	スミトモ	必要時、 工事にて稼働中
バックホウ	0.25m3 SH75X-7	台	1	スミトモ	倉庫にて待機中
ミニバックホウ	0.14m3 PC40MR-2	台	1	コマツ	必要時、 工事にて稼働中
ミニバックホウ	0.09m3 U-30-5	台	1	クボタ	倉庫にて待機中
ミニバックホウ	0.02m3 7J	台	1	IHI	倉庫にて待機中
振動ローラー	3t W03B5-4158	台	1	スミトモ	必要時、 工事にて稼働中
ダンプトラック	10t KC-CW55AHUD	台	1	ニッサン ディーゼル	必要時、 工事にて稼働中
ダンプトラック	10t QKG-FV60VX	台	1	三菱	必要時、 工事にて稼働中
ダンプトラック	4t TKG-FRR90S1	台	1	いすゞ自動車	必要時、 工事にて稼働中
ダンプトラック	3t BDG-NKR85AD	台	1	いすゞ自動車	倉庫にて待機中
ユニック車	3t SKG-FRR90S1	台	1	いすゞ自動車	倉庫にて待機中
台車	13t QKG-CYH77A	台	1	いすゞ自動車	必要時、 工事にて稼働中
タイヤショベル	1.0m3 YDN-H77	台	1	キャタピラー	倉庫にて待機中
タイヤショベル	0.4m3 EDM-WA106K	台	1	コマツ	倉庫にて待機中
乗用車輛	軽トラ・軽バン	台	8	スズキ	稼働中

様式第9号の2(第11条関係)

			業 者 名	(有)中島建設
番 号	発 注 年 月 日	工 事 名	成 績 状 況	
1	令和6年6月4日	令和6年度 大野原地区老朽配水管布設替工事（国道187号・町道向月瀬線）	出来ばえ良好。78点	
2	令和6年6月4日	令和6年度 林道麦山線舗装改良工事	出来ばえ良好。77点	
3	令和6年6月4日	令和6年度 柿木地区老朽配水管布設替工事（国道187号）	出来ばえ良好。77点	
4	令和7年5月27日	令和7年度 柿木地区老朽配水管布設替工事（国道187号, 新田線外）	出来ばえ良好。76点	
5	令和7年10月2日	令和7年度 平田頭首工災害復旧工事（令和6年災101／87）（第1期）	出来ばえ良好。77点	